

POA OOSAPA 2025

No	DENOMINACION	UBICACIÓN	CALENDARIO DE EJECUCIÓN		ORIGEN DEL RECURSO					AVANCE DE LA INVERSIÓN			OBSERVACIONES
			FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PROPIO	MUNICIPAL	FEDERAL	OTRO (ESPECIFICAR)	TECHO FINANCIERO	MONTO EJERCIDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	% FISICO	% FINANCI	
1	MANTENIMIENTO ZONA DE POZOS POZO CHILERA MANIOBRA GRUA 15,000 Y REPARACION DE EQUIPO 35,000 POZO MEZCLITA MANIOBRA GRUA 15,000 Y REPARACION DE EQUIPO 35,000 POZO NARANJO 90,000 MANIOBRA POSIBLE RECUPERACION POR RUPTURA Y REPOSICIÓN DE TUBERIA Y CABLEADO, VIDEOGRABACIÓN, REPARACION EQUIPO.	OPERATIVA	ene-25	dic-25	\$ 190,000.00	-	-	-	-	\$ 190,000.00	100	100	
2	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. CORTADORA 14" MANO STIHL TS 420	OPERATIVA.	ene-25	dic-25	\$ 40,000.00	-	-	-	-	\$ 40,000.00	100	100	
3	OBRA DE REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE ASBESTO/CEMENTO EN CALLE GALEANA ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y GOMEZ FARIAS 3" LADO PONIENTE 158 MTS Y 2" LADO ORIENTE 167 MTS CON TUBERIA RD26.	OPERATIVA	ene-25	dic-25	\$ 350,000.00	-	-	-	-	\$ 350,000.00	0	0	
4	OBRA DE REHABILITACIÓN DE 174.05 MTS DE LINEA DE DRENAJE ASBESTO/CEMENTO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE FRAMBOYANES Y 20MTS DESPUES DE 2DA PRIVADA DE LEONA VICARIO CON TUBERIA PEAD 12", INCLUYE REHABILITACIÓN DE POZOS Y DESCARGAS ASI COMO REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.	OPERATIVA	ene-25	dic-25	\$ 635,000.00	-	-	-	-	\$ 635,000.00	100	0	RAMO 33
5	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA PICK UP, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE TRABAJO	OPERATIVA	ene-25	dic-25	\$ 540,000.00	-	-	-	-	\$ 540,000.00	0	0	
6	OTROS EQUIPOS (BOMBAS) POZO MEZCLITA Y CHILERA	OPERATIVA.	ene-25	dic-25	\$ 205,000.00	-	-	-	-	\$ 205,000.00	100	100	
7	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO, CALLE COLON LOS LLANITOS, INCLUYE CABLEADO E INSTALACIONES DE ARRANCADOR EN CUARTO DE CONTROL, LIMPIEZA DE TANQUES Y PUESTA EN MARCHA.	OPERATIVA.	ene-25	dic-25	\$ 240,000.00	-	-	-	-	\$ 240,000.00	0	0	
					\$ 2,200,000.00	-	-	-	-	\$ 2,200,000.00	-	-	

C. ANTONIO HERNANDEZ GALVAN
DIRECTOR OOSAPA



ING. J. GUILLERMO RIVERA VALDES
GERENTE OPERATIVO OOSAPA

L.A. YENI JULIA ZAMORA AZUA
CONTRALOR INTERNO OOSAPA